

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №4»

«Оптимизация рабочего времени заместителей директора и руководителей структурных подразделений»



Директор МБУ ДО «Дом детского творчества №4»

Л.П. Цуканова

<p>Общие данные: Заказчик: Цуканова Людмила Петровна Процесс: Сокращение временных затрат и оптимизация рабочего времени Границы процесса: От получения входящей информации до начала выполнения задания Руководитель лин-проекта: Оршанская Лариса Валерьевна, заместитель директора по УВР Команда лин-проекта: Оршанская С.Д., Сакал О.Н., Абдуллина О.В. Цели и эффекты:</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Большие временные затраты на получение и обработку поступившей информации. 2. Избыточность информации. 3. Несогласованность действий, лишние шаги, лишние переговоры и уточнения. 									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат и трудоемкости процесса информирования</td> <td>20 минут</td> <td>5 минут</td> </tr> <tr> <td>Разработка системы передачи информации</td> <td>нет</td> <td>есть</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени протекания процесса. 2. Создание алгоритма передачи информации. 3. Удовлетворенность участников процесса. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат и трудоемкости процесса информирования	20 минут	5 минут	Разработка системы передачи информации	нет	есть	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «09» января 2023 г. 2. Картирование текущего состояния (с «16» января 2023 г. по «05» февраля 2023 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «06» февраля 2023 г. по «12» февраля 2023 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «13» февраля 2023 г. по «19» февраля 2023 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «20» февраля 2023 г. по «05» марта 2023 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «06» марта 2023 г. по «19» марта 2023 г.) 7. Внедрение улучшений (с «20» марта 2023 г. по «14» мая 2023 г.) 8. Мониторинг результатов (с «15» мая 2023 г. по «28» мая 2023 г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «29» мая 2023 г. по «11» июня 2023 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «12» июня 2023 г. по «02» июля 2023 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат и трудоемкости процесса информирования	20 минут	5 минут								
Разработка системы передачи информации	нет	есть								